



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: LOTE 1: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE
MUNICÍPIO: VENTANIA
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

DATA: 28/04/20
TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	26,1000%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	1.559,97	70,00%	133,71	6,00%	133,71	6,00%	133,71	6,00%	133,71	6,00%	133,71	6,00%	2.228,53	1.767,27
02	INFRAESTRUTURA	0,00%	1.902,36	35,00%	2.445,89	45,00%	1.087,06	20,00%							5.435,31	4.310,32
03	SUPERESTRUTURA	0,00%	2.123,10	10,00%	5.307,74	25,00%	8.492,39	40,00%	5.307,74	25,00%					21.230,97	16.836,61
04	FECHAMENTOS	0,00%	415,45	10,00%	2.492,67	60,00%	830,89	20,00%	415,45	10,00%					4.154,45	3.294,57
05	REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS)	0,00%					2.855,50	20,00%	5.710,99	40,00%	4.283,25	30,00%	1.427,75	10,00%	14.277,48	11.322,35
06	PISOS	0,00%			1.916,25	20,00%	1.916,25	20,00%	2.395,31	25,00%					9.581,24	7.598,13
07	ESQUADRIAS	0,00%									12.125,67	40,00%	18.188,51	60,00%	30.314,18	24.039,79
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%							47,65	100,00%					47,65	37,79
09	PINTURA	0,00%											2.745,25	100,00%	2.745,25	2.177,04
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%											501,29	100,00%	501,29	397,53
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	10.844,66	100,00%											10.844,66	8.600,05
12	INFRAESTRUTURA	0,00%	4.782,17	100,00%											4.782,17	3.792,36
13	SUPERESTRUTURA	0,00%	2.684,92	10,00%	16.109,50	60,00%	8.054,75	30,00%							26.849,17	21.291,97
14	FECHAMENTOS	0,00%							6.257,52	100,00%					6.257,52	4.962,35
15	REVESTIMENTOS	0,00%							343,21	20,00%	1.372,86	80,00%			1.716,07	1.360,88
16	PISOS	0,00%									13.907,07	80,00%	3.476,77	20,00%	17.383,84	13.785,76
17	COBERTURA	0,00%					3.840,96	30,00%	7.681,91	60,00%	1.280,32	10,00%			12.803,19	10.153,20
18	PINTURA	0,00%											5.286,19	100,00%	5.286,19	4.192,06
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%											1.815,78	100,00%	1.815,78	1.439,95
		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		0,00%	24.312,62	13,64%	28.405,77	15,94%	27.211,50	15,27%	28.293,50	15,87%	35.977,26	20,18%	34.054,29	19,10%	178.254,93	141.359,98
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				13,64%		15,94%		15,27%		15,87%		20,18%		19,10%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			24.312,62	13,64%	52718,39	29,57%	79.929,89	44,84%	108.223,39	60,71%	144.200,65	80,90%	178.254,94	100,00%		