



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## **CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Ventania

**Assunto:** Adequação do Prédio da Escola Municipal Jucelino K. de Oliveira - 1ª Fase - Cobertura do Telhado .

**Local:** Rua XV de Novembro, 72 - Bairro Novo Barro Preto - Ventania - Paraná

**ART:** 1720211280805

**DATA BASE:** SINAPI

**01/2021**

**Valor Global R\$ 390.485,41**

### **REGIME DE EXECUÇÃO:- Global**

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	PERIODO DE EXECUÇÃO									
				REALIZADO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INFRAESTRUTURA	0,05	R\$ 197,66			100,00	R\$ 197,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	SUPERESTRUTURA	7,46	R\$ 29.131,29			25,00	R\$ 7.282,82	25,00	R\$ 7.282,82	25,00	R\$ 7.282,82	25,00	R\$ 7.282,82
3	ALVENARIAS	6,47	R\$ 25.250,16			25,00	R\$ 6.312,54	25,00	R\$ 6.312,54	25,00	R\$ 6.312,54	25,00	R\$ 6.312,54
4	REVESTIMENTOS	7,47	R\$ 29.178,77			25,00	R\$ 7.294,69	25,00	R\$ 7.294,69	25,00	R\$ 7.294,69	25,00	R\$ 7.294,69
5	ESQUADRIAS	7,13	R\$ 27.848,22			25,00	R\$ 6.962,05	25,00	R\$ 6.962,05	25,00	R\$ 6.962,05	25,00	R\$ 6.962,05
6	COBERTURA METÁLICA	40,98	R\$ 160.037,35			25,00	R\$ 40.009,34	25,00	R\$ 40.009,34	25,00	R\$ 40.009,34	25,00	R\$ 40.009,34
7	FORRO PVC	15,28	R\$ 59.652,51			25,00	R\$ 14.913,13	25,00	R\$ 14.913,13	25,00	R\$ 14.913,13	25,00	R\$ 14.913,13
8	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	11,87	R\$ 46.366,32			25,00	R\$ 11.591,58	25,00	R\$ 11.591,58	25,00	R\$ 11.591,58	25,00	R\$ 11.591,58
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,28	R\$ 12.823,13			25,00	R\$ 3.205,78	25,00	R\$ 3.205,78	25,00	R\$ 3.205,78	25,00	R\$ 3.205,78
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>390.485,41</b>			<b>25,04</b>	<b>97.769,60</b>	<b>24,99</b>	<b>97.571,94</b>	<b>24,99</b>	<b>97.571,94</b>	<b>24,99</b>	<b>97.571,94</b>
<b>MEDIÇÕES MENSAIS</b>						<b>25,04</b>	<b>R\$ 97.769,60</b>	<b>24,99</b>	<b>R\$ 97.571,94</b>	<b>24,99</b>	<b>R\$ 97.571,94</b>	<b>24,99</b>	<b>R\$ 97.571,94</b>
<b>MEDIÇÕES ACUMULADAS</b>						<b>25,04</b>	<b>R\$ 97.769,60</b>	<b>50,03</b>	<b>R\$ 195.341,53</b>	<b>75,01</b>	<b>R\$ 292.913,47</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 390.485,41</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 390.485,41</b>										

Ventania, Paraná, 12 de Março de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA-SP 506.345.854.4

José Luiz Bittencourt  
Prefeito Municipal