
LOCAL DA OBRA: Rua Evaldo Schoroeder, Rua A, Rua Conrrado José do Prado, Travessa Expedicionários, Rua Gregório Gonçalves Bueno, Rua Dário Barbosa, Travessa Eduardo Kotacho e Rua Roberto Schoroeder

Data: 02/06/2022

Valor  do item % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 30,00% 0,00 40,00% 0,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

2 Terraplenagem 77.692,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 23.307,70 50,00% 38.846,18 20,00% 15.538,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 77.692,34

3 Pavimentação 1.472.337,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 15,00% 220.850,63 20,00% 294.467,49 20,00% 294.467,49 20,00% 294.467,49 25,00% 368.084,37 100,00% 1.472.337,47

4 Ligantes Betuminosos 407.159,38 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 15,00% 61.073,90 20,00% 81.431,88 20,00% 81.431,88 20,00% 81.431,88 25,00% 101.789,84 100,00% 407.159,38

5 Drenagem e Obras Arte Correntes 927.376,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 370.950,78 30,00% 278.213,09 10,00% 92.737,70 10,00% 92.737,70 10,00% 92.737,70 0,00% 0,00 100,00% 927.376,97

6 Serviços Complementares 253.788,54 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 28,00% 71.060,79 32,00% 81.212,34 19,00% 48.219,82 21,00% 53.295,59 100,00% 253.788,54

7 Sinalização 5.089,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 5.089,97 100,00% 5.089,97

3.143.444,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 13,00% 394.258,48 19,00% 598.983,80 18,00% 555.236,32 17,00% 549.849,41 16,00% 516.856,89 17,00% 528.259,77 100,00% 3.143.444,67

1 Estado 0,00 0,00 0,00 225.760,38 342.990,24 317.939,55 314.854,89 295.962,71 302.492,23 1.800.000,00

2 Municipio 0,00 0,00 0,00 168.498,10 255.993,56 237.296,77 234.994,52 220.894,18 225.767,54 1.343.444,67

3 Sub-total 0,00 0,00 0,00 394.258,48 598.983,80 555.236,32 549.849,41 516.856,89 528.259,77 3.143.444,67

José Luiz Bittencourt

Prefeito municipal

Engenheira Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira

CREA/SP 5063458544/D

MUNICIPIO: VENTANIA 

Item PARTICIPAÇÃO
60 Dias30 Dias

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

A REALIZAR  (DIAS)

A REALIZAR (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

120 Dias
Item

Acumulado60 Dias30 Dias
GRUPO DE SERVIÇO

180 Dias120 Dias

210 Dias 240 Dias

210 Dias

270 Dias

270 Dias240 Dias

90 Dias 150 Dias 180 Dias

90 Dias 150 Dias
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