

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	VENTANIA		PRIORIDADE N° 79	SAM	65
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	BAIRRO NOVO BARRO PRETO E CENTRO <span>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025</span>				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			13/08/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06 <span>Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</span>			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 2.233.138,09	Valor total Mão de Obra:	R\$ 696.824,50 31,20%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.536.313,59 68,80%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 2.233.138,09	
Medição 1 - Início	30	R\$ 79.131,80	Instalação das placas de obra; Início da execução de serviços de urbanização e drenagem.
Medição 2	30	R\$ 194.668,69	Continuação dos serviços de urbanização, drenagem. Início da execução dos meios-fios
Medição 3	30	R\$ 626.838,46	Término da execução da drenagem. Continuação dos serviços de urbanização, meios-fios. Início da execução revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;
Medição 4	30	R\$ 522.147,72	Continuação dos serviços de urbanização, meios-fios. Início da execução revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;
Medição 5	30	R\$ 550.850,43	Continuação dos serviços de urbanização, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;
Medição 6	30	R\$ 259.500,99	Conclusão de todos os serviços previstos. Vistoria e entrega da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP 5063458544 - ART/RRT N° 1720243122024	JOSE LUIZ BITTENCOURT
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	